

**ПЛАН**  
по подготовке к отопительному периоду 2025 -2026 г.г  
ООО "ПартнерГрупп"

№, п/п	Наименование объекта, мероприятия	Единица измерения	Объем работ	Дата работ		Объем финансирования тыс.руб
				Начало работ	Завершение работ	
1	2	3	4	5	6	7
	ООО "ПартнерГрупп"					
	<b>Ремонт наружных швов</b>					
1	Советская, 18	п.м.	15	01.07.25г	31.07.25г	15,00
2	Советская, 20	п.м.	15	01.07.25г	31.07.25г	15,00
3	Советская, 22	п.м.	25	01.07.25г	31.07.25г	25,00
4	Цапко,28	п.м.	20	01.08.25г	31.08.25г	20,00
5	Цапко,28/1	п.м.	10	01.08.25г	31.08.25г	10,00
6	Цапко,28/2	п.м.	10	01.08.25г	31.08.25г	10,00
7	Цапко,28/3	п.м.	30	01.08.25г	31.08.25г	30,00
8	Цапко,30	п.м.	15	01.08.25г	31.08.25г	15,00
9	Цапко,32	п.м.	30	01.08.25г	31.08.25г	30,00
10	Цапко,32/1	п.м.	20	01.08.25г	31.08.25г	20,00
11	Красных Партизан, 15	п.м.	20	01.06.25г	30.06.20г	20,00
12	Красных Партизан, 15/1	п.м.	25	01.06.25г	30.06.25г	25,00
	<b>итого</b>		<b>235</b>			<b>235,00</b>
	<b>Ремонт кровли</b>					
1	Карла Маркса, 33	м.кв	5	01.06.25г	16.06.25г	12,50
2	Красных Партизан , 11	м.кв	10	16.06.25г	30.06.25г	25,00
3	Цапко,28	м.кв	10	01.07.25г	31.07.25г	25,00
4	Военный участок, 10	м.кв	15	01.08.25г	31.08.25г	37,50
5	Охотская, 8А	м.кв	10	01.08.25г	31.08.25г	25,00
	<b>итого</b>		<b>50</b>			<b>125,00</b>
	<b>Ремонт подъездов</b>					
1	Охотская ,7	шт.	1	01.05.25г	31.05.25г	250,00
2	Дзержинского , 17	шт.	1	01.06.25г	15.06.25г	330,00
3	Красных Партизан,15/1	шт.	2	16.06.25г	30.06.25г	660,00
4	Красноармейская, 14	шт.	1	01.06.25г	15.06.25г	330,00
5	Советская, 22А	шт.	1	01.07.25г	15.07.25г	330,00
6	Красных Партизан,13	шт.	1	16.06.25г	30.06.25г	300,00
7	Советская, 18	шт.	1	01.07.25г	15.07.25г	330,00
8	Цапко, 28/1	шт.	1	01.08.25г	15.08.25г	300,00
9	Цапко, 28/2	шт.	1	01.08.25г	15.08.25г	300,00
10	Цапко, 30	шт.	1	16.08.25г	31.08.25г	300,00
11	Цапко, 32	шт.	2	16.07.25г	30.07.25г	600,00
12	Цапко, 28	шт.	1	16.08.25г	31.08.25г	300,00
13	Цапко, 32/1	шт.	1	16.07.25г	30.07.25г	600,00
14	Охотская, 9	шт.	2	01.05.25г	31.05.25г	250,00
15	Охотская, 8	шт.	2	01.05.25г	31.05.25г	600,00
	<b>итого</b>		<b>19</b>			<b>5780,00</b>
	<b>Замена задвижек отопления</b>					
1	Красных Партизан,11	шт.	1	01.07.25г	30.07.25г	16,00
2	Охотская, 8	шт.	1	01.07.25г	30.07.25г	16,00
3	Советская, 24	шт.	1	01.07.25г	30.07.25г	16,00
4	Цапко,28	шт.	2	01.08.25г	31.08.25г	32,00
5	Цапко,28/3	шт.	2	01.08.25г	31.08.25г	32,00
6	Цапко,32	шт.	1	01.08.25г	31.08.25г	16,00
	<b>итого</b>		<b>8</b>			<b>128,00</b>

Генеральный директор  
ООО "ПартнерГрупп"

Исполнитель: Зейналова Е.Г.  
Телефон: 3-16-29



В.А.Редкозубов

**План мероприятий ремонтных работ МКД  
к отопительному периоду 2025–2026 годов**

п/п	Наименование объекта, мероприятия	Объем работ	Ед. изм.	Даты работ		Объем финансирования тыс.руб.
				начало работ	завершение работ	
1	<b>Ремонт кровли</b>	<b>140,0</b>	<b>м<sup>2</sup></b>			<b>441,980</b>
	ул. Ленина, д.44/1	40,0	м <sup>2</sup>	01.07.2025	31.07.2025	126,280
	ул. 60 лет СССР, д. 19/5	100,0	м <sup>2</sup>	02.06.2025	30.06.2025	315,700
2	<b>Ремонт наружных швов</b>	<b>65,0</b>	<b>п.м.</b>			<b>49,985</b>
	ул. 60 лет СССР, д. 19/3	65,0	п.м.	01.07.2025	31.07.2025	49,985
3	<b>Ремонт общедомовой системы теплоснабжения (замена стальных задвижек Ø80мм; Ø100мм)</b>	<b>3</b>	<b>шт.</b>			<b>56,774</b>
	ул. Ленина, д.44/1 (т/узел)	1	шт.	12.05.2025	12.05.2025	19,159
	ул. Ленина, д.46/2 (т/узел)	2	шт.	14.05.2025	16.05.2025	37,615
4	<b>Восстановление подъездного отопления в местах общего пользования (изготовление и установка регистров из стальных труб Ø 89 мм)</b>	<b>6,0</b>	<b>п.м.</b>			<b>20,415</b>
	ул. 60 лет СССР, д. 19/3, подъезды №№ 2; 4	4,0	п.м.	19.05.2025	30.05.2025	13,565
	ул. Ленина, д. 50/1, подъезд № 3	2,0	п.м.	19.05.2025	30.05.2025	6,850
5	<b>Ремонт общедомовой системы теплоснабжения</b>	<b>57,0</b>	<b>п.м.</b>			<b>270,728</b>
	ул. 60 лет СССР, д. 19/5	37,0	п.м.	02.06.2025	30.06.2025	181,857
	ул. Ленина, д.44/1	20,0	п.м.	02.06.2025	30.06.2025	88,871
6	<b>Ремонт общедомовой системы водоснабжения</b>	<b>8,0</b>	<b>п.м.</b>			<b>31,206</b>
	ул. Ленина, д.44/1 (в/узел)	8,0	п.м.	01.07.2025	10.07.2025	31,206
7	<b>Ремонт общедомовой системы водоотведения</b>	<b>15,0</b>	<b>п.м.</b>			<b>45,076</b>
	ул. Ленина, д.44/1	15,0	п.м.	14.07.2025	18.07.2025	45,076



Генеральный директор ООО «Доверие»

 Т. В. Егорова



УТВЕРЖДАЮ  
 Директор ООО "Управдом Тунгор"  
 Е. В. Блинова  
 24 марта 2025г

**ПЛАН  
 подготовки к отопительному периоду 2025/2026гг  
 ООО "Управдом Тунгор"**

№ п/п	наименование мероприятия	объем работ	ед измерения	даты работ		объем финансирования, тыс. руб.
				начало	конец	
1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>Ленина, 1</b>					
	ремонт полов в тамбурах	2	шт	30.04.2025	30.04.2025	25,0
2.	<b>Ленина, 3</b>					
	ремонт входной группы (козырьки подъездов)	1	шт	29.04.2025	29.04.2025	30,0
3.	<b>Ленина, 13</b>					
	обслуживание сбросников системы отопления	5	шт	01.07.2025	31.08.2025	12,0
4.	<b>Ленина, 19</b>					
	замена кранов системы отопления	5	шт	01.07.2025	31.08.2025	12,0
	ремонт канализационного стояка	5	п.м.	01.06.2025	15.06.2025	28,0
5.	<b>Ленина, 20</b>					
	обслуживание сбросников системы отопления	5	шт	01.07.2025	31.08.2025	12,0
	замена трубы системы ХВС (3 подъезд)	5	п.м.	01.06.2025	15.06.2025	28,0
6.	<b>Ленина, 22</b>					
	замена трубы системы ХВС (3 подъезд)	5	п.м.	01.06.2025	15.06.2025	28,0
	замена центрального крана ХВС	1	шт	01.06.2025	15.06.2025	32,0
	обслуживание сбросников системы отопления	5	шт	01.07.2025	31.08.2025	12,0
	установка задвижек (врезка, сварщик)	2	шт	01.06.2025	15.06.2025	45,0
7.	<b>Комсомольская, 10</b>					
	установка кранов на стояки	54	шт	01.07.2025	31.08.2025	123,0
8.	<b>Нефтяников, 2а</b>					
	ремонт чердачного люка	1	шт	28.04.2025	28.04.2025	25,0
9.	<b>Нефтяников, 2б</b>					
	герметизация швов канализации (подвал)	50	м.п.	01.08.2025	31.08.2025	15,0
	установка радиаторов ( 4 этажи)	4	шт	01.07.2025	31.08.2025	65,0
	ремонт подъездов	4	шт	15.08.2025	30.09.2025	1140,0
10.	<b>Нефтяников, 12</b>					
	обслуживание сбросников системы отопления	5	шт	01.07.2025	31.08.2025	12,0
11.	<b>Рабочая, 19</b>					
	замена входной двери	1	шт	20.04.2025	20.04.2025	75,0
	<b>Промывка системы отопления по всем домам</b>	14	шт	18.04.2025	22.04.2025	85,0
	<b>Опрессовка системы отопления по всем домам</b>	14	шт	15.06.2025	05.07.2025	85,0
	<b>Утепление труб системы отопления, водоснабжения по всем домам</b>			15.08.2025	31.08.2025	70,0
	<b>Утепление оконных проемов по всем домам</b>			01.08.2025	31.08.2025	15,0
	<b>Остекление оконных проемов по всем домам</b>			01.08.2025	31.08.2025	15,0
	<b>Установка дверных пружин по всем домам</b>			01.09.2025	05.09.2025	15,0
	<b>Текущий ремонт слуховых окон по всем домам</b>			01.08.2025	31.08.2025	15,0

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "Угра"

Петрова Е.Е.

2025г.

СОГЛАСОВАНО:  
Главе Охотского муниципального  
округа Сахалинской области

Михлик Е.Н.

2025г.

План ремонтных работ по подготовке к отопительному сезону 2025-2026гг

№ пп	Наименование мероприятия	Объем работ	Ед.измерения	Дата начала работ	Дата завершения работ	Объем финансирования тыс.руб
1	Замена стояка отопления ул.Карла Маркса д.14	34	м	01.05.2025	30.08.2025	85
2	Замена задвижек ул.Ленина д.25	3	шт	01.05.2025	30.08.2025	36,6
3	Замена разводки холодного водоснабжения ул.Ленина д.45	90	м	01.05.2025	30.08.2025	225
4	Частичная замена стояка канализации ул.Комсомольская д.33	30	м	01.05.2025	30.08.2025	75
5	Частичная замена стояка канализации ул.60 лет СССР д.17	30	м	01.05.2025	30.08.2025	75
6	Замена стояка отопления лестн.клеток ул.Дзержинского д.17/1	14	м	01.05.2025	30.08.2025	35
7	Замена разводки холодного водоснабжения ул.Советская д.7	25	м	01.05.2025	30.08.2025	62,5
8	Частичная замена стояка канализации ул.Советская д.17/1	4	м	01.05.2025	30.08.2025	10
9	Замена стояка отопления ул.Советская д.22в	10	м	01.05.2025	30.08.2025	25
10	Замена стояка отопления ул.Советская д.32б	2	м	01.05.2025	30.08.2025	5
11	Частичная замена стояка отопления ул.60 лет СССР д.15	7	м	01.05.2025	30.08.2025	17,5
12	Частичная замена стояка отопления ул.60 лет СССР д.17	15	м	01.05.2025	30.08.2025	37,5
13	Частичная замена разводки холодного водоснабжения ул.60 лет СССР д.17	15	м	01.05.2025	30.08.2025	37,5
14	Частичная крыла отопления ул.60 лет СССР д.17/1	5	м	01.05.2025	30.08.2025	12,5
15	Частичная замена стояка отопления ул.60 лет СССР д.21	4	м	01.05.2025	30.08.2025	10
16	Частичная замена разводки холодного водоснабжения ул.60 лет СССР д.21	5	м	01.05.2025	30.08.2025	12,5
17	Частичная замена разводки отопления ул.60 лет СССР д.23	4	м	01.05.2025	30.08.2025	10
18	Замена грязевиков, задвижек ул.50 лет Октября д.25/12	2	шт	01.05.2025	30.08.2025	24,4
19	Замена грязевиков, задвижек ул.50 лет Октября д.25/6	2	шт	01.05.2025	30.08.2025	24,4
20	Замена грязевиков, задвижек ул.50 лет Октября д.28/1	2	шт	01.05.2025	30.08.2025	24,4
21	Частичная замена стояка отопления ул.Блохера д.7	4	м	01.05.2025	30.08.2025	10
22	Частичная замена стояка отопления ул.Блохера д.14	3	м	01.05.2025	30.08.2025	7,5
23	Частичная замена стояка отопления ул.Блохера д.25	3	м	01.05.2025	30.08.2025	7,5
24	Частичная замена стояка отопления ул.Энтузиастов д.6	6	м	01.05.2025	30.08.2025	15

УТВЕРЖДАЮ  
 Генеральный директор  
 ООО "СервисГрад"



Лутятин И.С.  
 " 2025 г.



СОГЛАСОВАНО  
 Глава Охинского муниципального округа  
 Сахалинской области  
 Михлик Е.Н.  
 " 2025 г.

План работ  
 по подготовке многоквартирных домов муниципального округа "Охинский"  
 к работе в осенне-зимний период 2025/26 года  
 ООО "СервисГрад"

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем работ	Ед.измения	Даты работ		Объем финансирования тыс.руб.
				начало работ	завершение работ	
1.	Ремонт подъездов					
	ул. 60 лет СССР д.34 подъезд №6	1,00	шт	15.06.2025	20.07.2025	320,00
2.	Ремонт наружных швов					
	ул.60 лет СССР д.34	12,00	пог.м	20.06.2025	30.07.2025	27,60
	ул.60 лет СССР д.36	36,00	пог.м	20.06.2025	30.07.2025	82,80
	ул.60 лет СССР д.36/1	15,00	пог.м	20.06.2025	30.07.2025	34,50
	ул.60 лет СССР д.36/2	17,00	пог.м	20.06.2025	30.07.2025	39,10
	ул.60 лет СССР д.36/3	9,00	пог.м	20.06.2025	30.07.2025	20,70
	ул.60 лет СССР д.38	24,00	пог.м	20.06.2025	30.07.2025	55,20
	ул.60 лет СССР д.38/2	13,00	пог.м	20.06.2025	30.07.2025	29,90
	ул.60 лет СССР д.38/3	10,00	пог.м	20.06.2025	30.07.2025	23,00
3.	Внутридомовые инженерные сети					
	ул.60 лет СССР д.34 (замена задвижки)	2,00	шт	02.06.2025	06.06.2025	14,00
	ул.Карла Маркса д.33А (канализация)	8,00	м	16.06.2025	18.06.2025	12,20
	ул.60 лет СССР д.36 (водоснабжение)	14,00	м	23.06.2025	26.06.2025	19,60
4.	Капитальный ремонт подвалов					
	ул. 60 лет СССР д.38					
	ул. 60 лет СССР д.38/2					
	ул. 60 лет СССР д.38/3					
5.	Текущий ремонт кровли					
	ул.Комсомольская д.22	4,00	м2	02.06.2025	20.06.2025	17,00
	ул.Карла Маркса д.29/2	2,00	м2	23.06.2025	27.06.2025	8,60
6.	Огнезащитная обработка деревянных конструкций					
	ул.Комсомольская д.18	1,00	шт	15.06.2025	30.07.2025	214,00
	ул. Карла Маркса д.29/1	1,00	шт	15.06.2025	30.07.2025	184,00
	ул. Дзержинского д.42	1,00	шт	15.06.2025	30.07.2025	174,00

Согласовано:  
Глава Охинский муниципальный округ Сахалинской области  
Михлик Е.Н.

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор ООО "Управдом 3"  
Корниленко Я.С.

2025г.

**ПЛАН**  
**мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения городского округа "Охинский"**  
**к работе в осенне-зимний период 2025/26 годов**  
**ООО "Управление домами №3"**  
(наименование предприятия)

№, п/п	Наименование объекта, мероприятия	Нат.ур.ед.изм.	Объем работ в натуральных единицах	Сметная стоимость, тыс.руб.	Всего	Собственные средства предприятия (тариф)	Дата работ	
							начало работ	завершение работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>Ремонт кровель</b>							
	Красных Партизан, д. 24	кв.м.	20	24,270	24,270	24,270	01.06.2025г	31.06.2025г
	Карла Маркса, д. 37/1	кв.м.	60	72,810	72,810	72,810	01.07.2025г	31.07.2025г
	<b>Итого:</b>		<b>80</b>	<b>97,080</b>	<b>97,080</b>	<b>97,080</b>		
<b>2.</b>	<b>Ремонт наружных швов</b>							
	Советская, д. 1/1	п.м.	40	40,900	40,900	40,900	01.06.2025г	31.08.2025г
	Карла Маркса, д. 37/1	п.м.	30	30,675	30,675	30,675	01.06.2025г	31.08.2025г
	Карла Маркса, д. 37	п.м.	40	40,900	40,900	40,900	01.06.2025г	31.08.2025г
	Цапко, д. 26	п.м.	100	102,250	102,250	102,250	01.06.2025г	31.08.2025г
	Цапко, д. 26/1	п.м.	40	40,900	40,900	40,900	01.06.2025г	31.08.2025г
	К.Маркса, д. 29/24	п.м.	25	25,563	25,563	25,563	01.06.2025г	31.08.2025г
	Комсомольская, д. 2	п.м.	40	40,900	40,900	40,900	01.06.2025г	31.08.2025г
	Дзержинского, д. 19/1	п.м.	8	8,180	8,180	8,180	01.06.2025г	31.08.2025г
	<b>Итого:</b>		<b>275</b>	<b>330,268</b>	<b>330,268</b>	<b>330,268</b>		
<b>3.</b>	<b>Ремонт оконных проемов</b>							
	Цапко, д. 26	шт	1	5,495	5,495	5,495	01.07.2025г	31.08.2025г
	Карла Маркс, д. 37	шт	1	5,495	5,495	5,495	01.07.2025г	31.08.2025г
	Карла Маркс, д. 29/24	шт	1	5,495	5,495	5,495	01.07.2025г	31.08.2025г
	<b>Итого:</b>		<b>1</b>	<b>16,484</b>	<b>16,484</b>	<b>16,484</b>		
<b>4.</b>	<b>Остекление</b>							
	Комсомольская, д. 4	кв.м.	0,5	3,293	3,293	3,293	01.06.2025г	20.06.2025г
	Дзержинского, д. 21	кв.м.	0,5	3,293	3,293	3,293	01.06.2025г	20.06.2025г
	Комсомольская, д. 4А	кв.м.	0,5	3,293	3,293	3,293	01.06.2025г	20.06.2025г
	<b>Итого:</b>		<b>1,5</b>	<b>9,880</b>	<b>9,880</b>	<b>9,880</b>		
<b>5.</b>	<b>Ремонт дверных полотен</b>							
	Красных Партизан, д. 24	шт.	1	6,754	6,754	6,754	01.07.2025г	31.08.2025г
	Красных Партизан, д. 22	шт.	1	6,754	6,754	6,754	01.07.2025г	31.08.2025г
	<b>Итого:</b>		<b>2</b>	<b>13,508</b>	<b>13,508</b>	<b>13,508</b>		
<b>6.</b>	<b>Ремонт общедомовой системы водоотведения</b>							
	Советская, д.1/1	п.м.	5	19,128	19,128	19,128	01.06.2025г	31.08.2025г
	<b>Итого:</b>		<b>5</b>	<b>19,128</b>	<b>19,128</b>	<b>19,128</b>		
<b>7.</b>	<b>Смена трубопроводов отопления</b>							
	К.Маркса, д. 37/1	п.м.	3	13,204	13,204	13,204	01.06.2025г	31.08.2025г
	Дзержинского, д. 21	п.м.	2	8,803	22,007	22,007	01.06.2025г	31.08.2025г
	Карла Маркса, д. 29/24	п.м.	5	22,007	18,507	18,507	01.06.2025г	31.08.2025г
	Дзержинского, д. 25	п.м.	2	8,803	22,007	22,007	01.06.2025г	31.08.2025г
	<b>Итого:</b>		<b>12</b>	<b>52,817</b>	<b>52,817</b>	<b>52,817</b>		
<b>8.</b>	<b>Ремонт общедомовой системы водоснабжения</b>							
	60 лет СССР, д.26	п.м.	15	67,503	67,503	67,503	01.06.2025г	31.08.2025г
	<b>Итого:</b>		<b>15</b>	<b>67,503</b>	<b>67,503</b>	<b>67,503</b>		
<b>9.</b>	<b>Ремонт отопления в подъезде</b>							
	Цапко, д. 26/1	под.	1	62,326	62,326	62,326	01.06.2025г	31.08.2025г
	Карла Маркса, д. 37	под.	2	124,651	124,651	124,651	01.06.2025г	31.08.2025г
	Цапко, д. 26	под.	1	62,326	62,326	62,326	01.06.2025г	31.08.2025г
	<b>Итого:</b>		<b>1</b>	<b>249,303</b>	<b>249,303</b>	<b>249,303</b>		
	<b>Всего по ООО "Управдом 3"</b>			<b>606,668</b>	<b>606,668</b>	<b>606,668</b>		

Согласовано:  
Глава МО ГО «Охинский»  
Михлик Е.Н.



Утверждаю  
Управляющий ООО «ЕДИНСТВО»  
Жданова В.А.



**ПЛАН**  
мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения городского округа "Охинский"  
к работе в осенне - зимний период 2025/26 годов  
ООО "Единство"

(наименование предприятия)

№, п/п	Наименование объекта, мероприятия	Натур. ед. изм.	Объем работ в натуральных единицах	Сметная стоимость, тыс.руб.	Источники финансирования, тыс. рублей					Дата выполнения
					Всего	Собственные средства предприятий (тариф)	Средства местного бюджета	Средства областного бюджета	Целевые средства федерал. бюджета	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Проверка дымовых и вентиляционных каналов Зраза в год</b>										
1	ул.Дзержинского, 22	шт.	120	72,0	72,0	72,0	0	0	0	10.09.2025
2	ул.Дзержинского, 26	шт.	120	72,0	72,0	72,0	0	0	0	10.09.2025
3	ул.Дзержинского, 24	шт.	50	30,0	30,0	30,0	0	0	0	10.09.2025
4	ул.Дзержинского, 30а	шт.	56	33,6	33,6	33,6	0	0	0	10.09.2025
<b>Замена задвижек</b>										
1	ул.Дзержинского, 24	шт.	2	24,0	24,0	24,0	0	0	0	01.08.2025
<b>Замена гребенок</b>										
1	ул.Дзержинского, 22	шт.	8	16,0	16,0	16,0	0	0	0	01.08.2025
2	ул.Дзержинского, 26	шт.	8	16,0	16,0	16,0	0	0	0	01.08.2025
3	ул.Дзержинского, 24	шт.	8	16,0	16,0	16,0	0	0	0	01.08.2025
4	ул.Дзержинского, 30а	шт.	8	16,0	16,0	16,0	0	0	0	01.08.2025
<b>Поверка манометров</b>										
1	ул.Дзержинского, 22	шт.	12	4,5	4,5	4,5	0	0	0	01.08.2025
2	ул.Дзержинского, 26	шт.	8	3,0	3,0	3,0	0	0	0	01.08.2025
3	ул.Дзержинского, 24	шт.	4	1,5	1,5	1,5	0	0	0	01.08.2025
4	ул.Дзержинского, 30а	шт.	4	1,5	1,5	1,5	0	0	0	01.08.2025
<b>Ревизия эл.щитов на л/кл</b>										
1	ул.Дзержинского, 22	шт.	40	20	20	20	0	0	0	01.07.2025
2	ул.Дзержинского, 26	шт.	40	20	20	20	0	0	0	01.07.2025
3	ул.Дзержинского, 24	шт.	20	10	10	10	0	0	0	01.07.2025
4	ул.Дзержинского, 30а	шт.	20	10	10	10	0	0	0	01.07.2025
<b>Замена стояка отопления</b>										
1	ул.Дзержинского, 22 кв.33,36,39,42,45,46,49,52,55,5	п.м.	30	45	45	45	0	0	0	01.08.2025
<b>Замена блока домофона</b>										
1	ул.Дзержинского, 22,8п	шт.	1	12	12	12	0	0	0	01.06.2025
2	ул.Дзержинского, 26, 4,5п	шт.	2	24	24	24	0	0	0	01.06.2025
3	ул.Дзержинского, 30а,4	шт.	1	12	12,0	12,0	0	0	0	01.06.2025
<b>Замена тамбурной двери</b>										
1	ул.Дзержинского, 22,8п	шт.	1	42	42	42	0	0	0	01.09.2025
2	ул.Дзержинского, 26, 3,5п	шт.	2	86	86	86	0	0	0	01.09.2025
3	ул.Дзержинского, 24,3п	шт.	1	42	42	42	0	0	0	01.09.2025
4	ул.Дзержинского, 30а,1,2п	шт.	2	86	86	86	0	0	0	01.09.2025

Управляющий ООО "Единство"

В.А.Жданова